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Ausgangslage und Motivation

• Aktuelle Systeme am Ende ihres Lebenszyklus
 Ablösekonzepte erforderlich

• Workshop zur Zukunft der integrierten Bibliothekssysteme, 

Göttingen 2012

• Marktevaluierung als Aufgabe der Verbundzentralen hbz und VZG
 Fokus: Software für wissenschaftliche Bibliotheken

 neben kommerziellen Systemen (Alma, WMS) auch Open Source Systeme

Evaluation von Kuali OLE
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Ziele

• Unabhängige Informationsgrundlage für eine Entscheidungs-

findung der Bibliotheken

• Erarbeiten eines Kriterienkatalogs für die Beurteilung von 

Systemen der neuen Generation

• Aufbau von unabhängigem Fachwissen zu neuen Systemen

• Nachnutzen der Evaluationswerkzeuge und Erfahrungen für die 

Evaluation weiterer Systeme
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Kommunikation

• Treffen der beiden Projektteams in Köln und Göttingen

• Regelmäßige Telefonkonferenzen

• Gemeinsames Projekt-Wiki und JIRA

• Gemeinsame Workshops und Webinare

• Mailingliste
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Finanzierung

• Projekt hbz
 eigene Mittel des hbz

 Projektmittel des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung

• Projekt VZG
 eigene Mittel der VZG

 Beitrag von GBV-Verbundbibliotheken (freiwillige Basis)
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Meilensteine 1 - Infrastruktur

• Aufbau einer Projektinfrastruktur 

• Aufbau von je drei Testinstallationen in hbz/VZG 

• Gemeinsamer HTC-Konfigurationsworkshop hbz/VZG, Mai 2014

• Aneignen funktionaler und systemadministrativer Kenntnisse

• Übersetzung von Handreichungen und Modulhandbüchern
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Meilensteine 2 - Datenimport, Konfiguration

• Datenkonversion und Datenimport 
 Nutzerdaten

 Titeldaten

 Bestands- und Lokaldaten

• Konfiguration für Ausleihe und Erwerbung
 z.B. Standorte, Mitarbeiterrechte, Ausleihparameter, Haushaltsstruktur

 tw. höherer Einarbeitungsaufwand
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Meilensteine 3 - E-Ressourcen, Discovery

• Wissensaufbau zur Global Open Knowledgebase (GOKb) / KB+

 Webinare zu GOKb und KB+

 Testzugang zu GOKb und KB+

 Tests durch GBV im Rahmen des ERMS-Projektes (DFG)

• Anbindung DigiBib

 Recherche
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Meilensteine 4 - Anforderungskatalog 

• Erstellen eines Anforderungskatalogs für wissenschaftliche 

Bibliotheken in Deutschland

 Sichten bestehender Anforderungskataloge

• Aktuelle Kataloge nur aus dem anglo-amerikanischen Bereich

 Formulierung und Redaktion der Anforderungen

• Zusammenführung

• Übersetzung
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Meilensteine 5 - DFG-Antrag

• Einreichung eines gemeinsamen (VZG/hbz) DFG-Antrags Anfang 

November 2014

• Vorbereitung des Systems für Produktiveinsatz in Deutschland
 Anpassung an deutsche Besonderheiten (z. B. Fernleihe)

 Einpassung in die jeweiligen Verbundstrukturen von hbz und GBV

 Erarbeitung eines Geschäftsmodells

• Projektdauer insgesamt vier Jahre (3+1)

15.01.2015 Roswitha Schweitzer | Kuali OLE Workshop, hbz 11



Meilensteine 6 - OLE Community

• Mehrere Projekttreffen mit OLE-Partnern 
 GOKb-Tagung, London, Februar 2013

 LIBER Tagung, München, August 2013

 UK Kuali Days London, November 2013

 Deutscher Bibliothekartag, Bremen, Juni 2014

 Kuali Days 2014, Indianapolis, November 2014

• Abstimmung der Zusammenarbeit für OLE und GOKb

• Website http://www.ole-germany.org
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http://www.ole-germany.org/


Ausblick - Projekt

• Weitere funktionale und technische Tests von OLE

 Ausbau der Test-Konfiguration

 Prüfung der Anforderungskataloge durch Experten

• Projektgruppe GBV, FAG Lokale Geschäftsgänge 

• Projekt AG hbz, interne und externe Experten

• Test der GOKb

• Aufwandsabschätzungen für Anpassung und Weiterentwicklung

• Veröffentlichen der Evaluationsergebnisse
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Ausblick - Produktiveinsatz von OLE

• Betrieb von OLE in Private Cloud des hbz / der VZG

• hbz und VZG als Partner der OLE Community
 Kosten werden umgelegt auf teilnehmende Bibliotheken

• Optionen für den Betrieb von OLE 
 Integration in Workflows bestehender Verbund-Strukturen (mittelfristig)

 Anschluss an beliebige externe Datenquellen (WorldCat, Alma)

 Betrieb einer eigenen OLE Cloud (langfristig)
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Weitere Informationen

Deutsche Projektseite zu Kuali OLE (aktuell im Aufbau)

- URL: http://www.ole-germany.org

Kuali OLE Installation im hbz
- URL: http://kuali.hbz-nrw.de

ZBIW: OLE Workshop am 12./13. Mai 2015

- URL: http://www.fh-koeln.de/weiterbildung/kuali-ole---bibliotheksmanagementsystem-der-neuen-generation_14603.php
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Vielen Dank!

Roswitha Schweitzer

schweitzer@hbz-nrw.de

Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen
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